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Balkongrernovering Brf Björnen 2025-03-31 105

Etablering 2025-03-31 5

Ställning/Klätterplattform 2025-03-31 8

Plombering av balkongdörrar/Intäcknin 2025-04-14 4

Demontering av balkongräcken 2025-04-14 8

Bilning av balkonger etapp 1 2025-04-28 18

Formsättning/armering 2025-05-21 13

Gjutning av balkonger etapp 1 2025-06-11 1

Putsning av sockel/Hålkäl 2025-06-12 6

Bilning av balkonger etapp 2 2025-06-25 13

Formsättning/armering 2025-07-08 11

Gjutning av balkonger etapp 2 2025-07-23 1

Putsning av sockel/hålkäl 2025-07-22 9

Målning av undersida balkong 2025-07-31 10

Återmontering av räcken 2025-08-11 15

Avtäckning/städning/avetablering 2025-08-24 5

Renovering av terras på Lundagatan 2025-05-30 62

Demontering av räcken 2025-05-30 2

Bilning av skyddsbetongen 2025-06-06 5

Klistring av tätskikt 2025-06-14 5

Formsättning/armering 2025-06-23 6

Gjutning 2025-07-01 1

Montering av plåt 2025-07-04 6

Montering av räcken 2025-08-25 2

Renovering av terras på Lundagatan 2025-07-21 29

Demontering av räcken 2025-07-21 3

Bilning av skyddsbetongen 2025-07-24 6

Klistring av tätskikt 2025-08-01 6

Formsättning/armering 2025-08-11 5

Gjutning 2025-08-18 1

Montering av plåt 2025-08-19 6

Montering av räcken 2025-08-27 2

Balkongrernovering Brf Björnen

Etablering

Ställning/Klätterplattform

Plombering av balkongdörrar/Intäckning av fönster

Demontering av balkongräcken

Bilning av balkonger etapp 1

Formsättning/armering

Gjutning av balkonger etapp 1

Putsning av sockel/Hålkäl

Bilning av balkonger etapp 2

Formsättning/armering

Gjutning av balkonger etapp 2

Putsning av sockel/hålkäl

Målning av undersida balkong

Återmontering av räcken

Avtäckning/städning/avetablering

Renovering av terras på Lundagatan 9

Demontering av räcken

Bilning av skyddsbetongen

Klistring av tätskikt

Formsättning/armering

Gjutning

Montering av plåt

Montering av räcken

Renovering av terras på Lundagatan 11

Demontering av räcken

Bilning av skyddsbetongen

Klistring av tätskikt

Formsättning/armering

Gjutning

Montering av plåt

Montering av räcken
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